

# Opis projektu

Oil & Gas




# *SimulTrain*

# Opis projektu

Nazwa projektu	<b>Nowa instalacja w rafinerii</b>
Szacunkowy czas trwania	11 tygodni
Kamienie milowe	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Specyfikacja gotowa</li><li>2. Kontrakty podpisane</li><li>3. Ekspertyza zakończona</li><li>4. Plan produkcyjny zatwierdzony</li></ol>
Zespół	– Sue, Fred i Tim – Inne osoby w miarę potrzeb
Charakterystyka	<p>Twoja firma posiada kilka rafinerii. Kierownictwo firmy chce szybko reagować na rosnące zapotrzebowanie na benzynę wysokiej jakości. Dodatkowe wyposażenie musi być zakupione i zainstalowane. Podprojekt do planowania tej nowej instalacji został już uruchomiony. Do tego podprojektu, został ustalony wstępny harmonogram, budżet, lista działań i czas potrzebny na ich realizację. Trzon zespołu ludzi, którzy się zajmą zaplanowaniem nowej instalacji też został określony.</p>


## Struktura organizacyjna



Działania projektu	Liczba pracowników	Szacowany czas trwania (dni)	Zależy od poprzednich działań	Wymagane kwalifikacje					
				Technologie paliwowe	Konstrukcja/budowa	Finanse	Zaopatrzenie/dostawa	HR - Zasoby Ludzkie	
1	Lista specyfikacji	2	5	—	3	2		3	
2	Wymogi lokalizacji	1	7	1	2	5		2	
3	Ogłoszenie przetargu	2	10	1	3	1		4	2
4	Zatwierdzenie budżetu	2	12	1	1	2	5		
5	Negocjacja kontraktu	2	8	3, 4	3	3	4		2
6	Podpisanie kontraktu	2	13	2, 5			5	4	
7	Ekspertyza projektu	4	15	5	3	2	2		
8	Akcja komunikacyjna	3	14	5	3		2		2
9	Dodatkowy sprzęt	3	5	4	5	2		1	
10	Plan instalacji	1	10	6, 9	3	2			2
11	Zaplanowanie zasobów ludzkich	2	11	1	1		2		5
12	Dokumentacja pracy	3	6	5	5	2			2
13	Rekrutacja/szkolenie	4	11	11	4	2			5
14	Plan zarządzania ryzykiem	1	5	7, 12, 13	5	2	3		3
15	Plan integracji	3	3	8, 10, 14	3		1	2	
16	Dokumentacja	1	22	2	3	1		2	
17	Zatwierdzenie planu produkcji	4	2	15, 16	2		4	3	

Tabela zasobów	Stawka godzinowa	Dostępność dla projektu	Dostępny od tygodnia	Umiejętności				
				Technologie paliwowe	Konstrukcja/budowa	Finanse	Zaopatrzenie/dostawa	HR - Zasoby Ludzkie
Alex	86	100%	4	3	1	2	2	
Anna	160	100%	2	6	5	6	3	
Bill	102	100%	4	3	2	4		2
Cindy	87	80%	3	2	3	3		
Felix	89	100%	6	1		4		1
Fred	89	90%	1	2	4	2		
Hans	135	80%	2	6	3	5	2	
John	125	100%	3	4	6	5		
Livio	97	100%	2	1	1		4	6
Luc	70	70%	3	2		4		
Marco	89	100%	3	1			5	5
Paul	175	100%	4	5	5	6	3	1
Peter	128	80%	2	6	4	4	1	
Sue	151	80%	1	5	3	4	5	3
Ted	58	100%	3	3		3		
Tim	97	100%	1	2		4	3	

# Sieć działań



# Wykres Gantta

