

Descrizione del progetto

agilehybrid




SimulTrain

Descrizione del progetto

Nome del progetto	Messa in funzione del Servizio Online
Durata stimata	ca. 11 settimane
Scadenze	1. Approvazione del capitolato 2. Prototipo del software 3. Test completato 4. Deployment completed
Team	– Sue, Fred e Tim – Altri collaboratori a secondo dei bisogni.
Profilo	In conformità con la nuova strategia di marketing, il management intende fornire ai nostri clienti un servizio online interattivo. Questo permetterà ai clienti il follow-up e il controllo degli ordini senza intervento del servizio clienti o della contabilità. Il rappresentante del cliente è il Product Owner. L'elenco degli elementi in arretrato e un budget per la prima fase sono stati definiti. Il core team è stato nominato.

Organigramma



	Backlog Items	Numero di persone	Durata prevista (giorni)	Dipende dalle attività precedenti	Qualifiche necessarie				
					Web Design	Data-base	Programmazione	Business	Vendita+Marketing
1	Architettura della soluzione	2	5	—	2			5	3
2	Concetto di supporto	1	7	—	5			2	
3	Interfaccia utilizzatore	2	10	—	4	2		3	1
4	Sviluppo database	2	12	1	1	6	3		
5	Test della versione Alpha	2	8	4	3	1	2	2	2
6	Art Design	2	13	5	5	1	1	3	
7	Implementazione del Search	4	15	—	3	2	3		
8	Ottimizzazione del traffico	3	14	—	1	2	4		
9	Strumenti di amministrazione	3	5	—	5	1	2	1	
10	Release Candidate	1	10	6	3		3	2	
11	Strategia di marketing	2	11	—				4	6
12	Design dell'eShop	3	6	—	3	1	4	2	
13	Campagna di Marketing	4	11	11				3	5
14	Messa in funzione dell'eShop	1	5	12	4		1	2	
15	Integration Test	3	3	10	2		1	2	
16	Messa in funzione del Supporto	1	22	2	5			2	
17	Disponibilità generale	4	2	15	3		3	2	

Tavola delle risorse	Costo orario	Disponibilità per il progetto	Disponibile dalla settimana	Qualifiche				
				Web Design	Data-base	Programmazione	Business	Vendita+Marketing
Alex	86	100%	4	3	1	2	2	
Anna	160	100%	2	6	5	6	3	
Bill	102	100%	4	3	2	4		2
Cindy	87	80%	3	2	3	3		
Felix	89	100%	6	1		4		1
Fred	89	90%	1	2	4	2		
Hans	135	80%	2	6	3	5	2	
John	125	100%	3	4	6	5		
Livio	97	100%	2	1	1		4	6
Luc	70	70%	3	2		4		
Marco	89	100%	3	1			5	5
Paul	175	100%	4	5	5	6	3	1
Peter	128	80%	2	6	4	4	1	
Sue	151	80%	1	5	3	4	5	3
Ted	58	100%	3	3		3		
Tim	97	100%	1	2		4	3	

Piano reticolare

