

Projektets aktiviteter		Människor																			
		Jeff	Michael	Reto	DU	Alex	Anna	Bill	Cindy	Felix	Fred	Hans	John	Livio	Luc	Marco	Paul	Peter	Sue	Ted	Tim
	Planering / Tidplan																				
	Riskhantering																				
	Kvalitetsledning																				
	Inköp																				
1	Specifikationer																				
2	Användargränssnitt																				
3	E-betalningskoncept																				
4	Databasdesign																				
5	Prototyp mjukvara																				
6	Administrativa verktyg																				
7	Användartest																				
8	Online hjälp																				
9	Gränssnitt för import av																				
10	Import av data																				
11	Marknadsplan																				
12	Utveckling av IT																				
13	Prissättning																				
14	Funktionstester																				
15	Applikationstester																				
16	Dokumentation																				
17	Idriftsättning																				

A – Ansvarar (arbetar med), G - Godkänner, R – Rådfrågas, I – Informeras, K - Kvalitetsgranskar